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"APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"

® g ® FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL =
RAMO XXXl
T AVANCE FISICO FINANCIERO AL MES DE SEPTIEMBRE T
GOMIZ PALACIO . . 2019 . GOMIEZ PALNCIO
srenTsmmETm o IeTT MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO, DGO. PEA SRS

AGUA POTABLE (SIDEAPA) ' 14,500,000.00 8,700,000.00 - 21,955.43 * 5,800,000.00 SIDEAPA 8
AGUA POTABLE (SIDEAPAAR) 10,421,893.00|- 6,878,449.38 3,5643,443.62 SIDEAPA RURAL 19
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 8,160,782.84| 6,015,412.00 V 2,145,370.84 DESARROLLO SOCIAL 130

INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD 4,500,000.00| 4,495,034.97 4,965.03 SALUD MUNICIPAL 2

URBANIZACION MUNICIPAL (PAVIMENTACION,

GUARNICIONES Y BANQUETAS) 8,000,000.00{ 3,625,968.00 4,374,032.00 OBRAS PUBLICAS 2
URBANIZACION MUNICIPAL (ALUMBRADO PUBLICO) 7,877,171.16f 7,877,171.16 0.00 SERVICIOS PUBLICOS 56
RENDIMIENTO FINANCIEROS AL MES DE SEPTIEMBRE $2,374.47

TOTAL| 53,459,847.00 37,592,035.51 21,955.43 15,845,856.06 I 247 J

Ot
C. ALMA MARINA VITELA RODRIGUEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL COPLADEM




GOMEZ PALACIO

UNA MUEVA MISTORIA

_ MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA EIERCICIO 2019
MES: SEPTIEMBRE 2019

AR

LIC. ALMA MARINA VITELA RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPA! -

X % 7 R MUNICIPAL : e 9 da Cuenta 2 LD :
Himaro de - . Institucién Tipo da _Tipo de : il 2 4 segin Estado de 3 hwvance |° 4 2
Proyscto Mostis (dalfEovecty oot losd focidencta Fyecutora - Ejecucibn |’ Proyecto INVERSION RAMO 33 & Eagads, registros || 1a obra Tisico Cantidid m&" BonLaciey St
G 5 : o coatables e
CONSTRUCCION DE LINEA DE
1 PRESION DE CARCAMO TIERRA | TIERRAY LIBERTAD | Directa | ZAP urbana 615 FISM FiSM SIDEAPA Contrato avs 2018 2,449,542.00 73647015 244823385 24823385 180496503  1.804,966.03 PROCESO 0% 87.75 ML 3000
Y LIBERTAD. ¢
— ST S S | | i - S DR — I R S B (. I RS W S T | IS, — — e
2 °°NSTR}';':§$"$\§:’-E°T°R 5DE MAYO Directs | ZAP ubana 615 FISM FISM SIDEAPA Cortrato AYs 2019 5000,00000|  149508207| 458360969 4,983,609.89 149508207| 149508297 PROCESO|  2005% 858.23 ML 1,500
el S I S R . ; C TSR, NT—— | . T SRS i R I 1 _ i — . . ]
CONSTRUCCION DE RED DE - " 5 c 5
3 CRENAIE BN UG comez. | NuEvo comez Directa | ZAP urbana 615 FISM FISM SIDEAPA Contrato AYs 2018 700,000.00 697,251.23 637.251.23 697.251.23 697.251.23 PROCESO 100% 46295 ML 500
CONSTRUCCION DE LINEA DE IS J
4 DRENJAE EN COL. INFONAVIT |  SANTAROSA Diecta Pobez 615 FISM FISM. SIDEAPA Contrato AYS 2019 2,000,000.00 59553543 198511809 1.965,118.09 103372350 103372390 PROCESO|  6089% 757.34 ML 1,200
SANTAROSA.
CONSTRUCCION DE LINEA DE pobreza
5 AGUA POTABLE EN COL. SANTAROSA Drrecta i 615 FISM Fism ‘ SIDEAPA Contrato AYS 2019 1,850,458.00 55397402  1846.580.08 1,846,580 08 808.980.29 808,88029 PROCESO|  3438% 881.00 ML 1.200
INFONAVIT SANTA ROSA.
6 C°NSTR“‘;$_'3;A‘LE DRENAJE | 0o \viLLADELMAR|  Directa Z:'f";: 615 FiSM FisM SIDEAPA Contrato AYS 2019 1,000,000.00 209286.79|  997.6262 997,622.62 29928679 29928579 PROCESO 0% 1.00| SISTEMA 800
CONSTRUCCION DE RED COL 14DE
7 SANITARIO CON TuBERIADE 8" | COL MO8 Directa | 2ZAP urbana 615 FiSM FISM SIDEAPA Contrato AYS 2019 365,020.92 408.898.23 408,898.23 408,898.23 408,89823 PROCESO 100% 12800 ML 0
.
B N R B J e I . i [ T e e Y I E A ‘L'— S I T [Ervazo del proyectose
CONSTRUCCION DE RED DE STl i delpano
ATARJEAS Y ALCANTARILLADO : Pobreza . e manicras
5 O |cERRODELACRUZ|  Directa 615 FISM FiSM SIDEAPA Contrato AvS 2019 1,134,879.08 32980580 113268501 1,132,686.01 339,805.80 339,805.80 PROCESO 0% 200 ML 850 |empresa INMOSIN O.N
CON TUBERIA SANITARIA DE 8 extrema S.A DE C.V. (LEY Miguel
DE®R. Aleman) Por lo cual no
B N IR I LU R ‘{ o ~ | . puede llevarse acabo
TOTAL 14,500,000.00 4,018,155.16 14,500,000.00 14,500,000.00 6,887,995.24 6,887,995.24
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ;

®ge
o — “ £
GOMIY PALACIO AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRA , EJERCICIO 2019 et e
' A LAY PR
SWawuEvA mizvonia . MES: SEPTIEMBRE 2019
Ndmero de ¥ e Jer 7 = 2 = T ; de ~ Cido — = ——
ey ad X - 2 o T
PROGRAMA DE OBRA SC.- AGUA POTABLE
SUB PROGRAMA 01 REHABILITACION
SCONSDIPR |REHABILITACION DE RED GENERAL |EJIDO
DE AGUA POTABLE EN EJIDO GREGORIO POBREZA
GREGORIO GARCIA GARCIA DIRECTA STEAA 615 FISM FISM SIDEAPAAR | CONTRATO AYS 2019 $457.785.27 $1,531,466.80 $1.531.466.80 $1,531,466.80 $1,531,466 80 0112591952 TERMINADA| 10000% 1.500.00 ML 1,000
SCOINS02PR  |REHABILITACION DE RED GENERAL DE | EJIDO
AGUA POTABLE EN EJIDOJIMENEZ. | JIMENEZ SORREZA
DIRECTA il 615 FISM FISM SIDEAPAAR | CONTRATO|  Avs 2019 5000 533441056 5000 s000 5000 0112591952 0.00% 20000 ML 250
SCOINM3PR |REHABILITACION DE RED DE AGUA _ |EJIDO SAN
: POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE FELIPE
SECTOR ESTADIO. DIRECTA P 615 FISM FISM SIDEAPAAR | CONTRATO|  Avs 2019 $53,064.50 $177.50228 $177.50228 $177.50228 $177,50228 0112591952 10000% 24000 ML 1,000
SCOIGM9.PR | REHABILITACION DE RED DE AGUA  |EJIDO LA
POTABLE EN EJIDO LA POPULAR POPULAR
DIRECTA zaP 615 FIsV FISM SIDEAPAAR | CONTRATO|  AYs 2019 $247.215.50 582697769 $826977.69 $826.977.69 $826.977.69 0112591952 T 10000% 1.104.10 ML 1,000
SUB PROGRAMA 02 AMPLIACION
SCO2'904P R |AMPLIACION DE RED DE AGUA EJIDO
POTABLE 2 ETAPA EN EL £JIDO VENECIA POBREZA
VENECIA DIRECTA EXTREMA 615 FISM FISm SIDEAPAAR | CONTRATO|  Avs 2019 s00c $710,557 69 $0.00 5000 000 0112591952 0.00% 1,200.00 ML w3
SCOXISN5.PR | AMPLIACION DE RED DE AGUA IBES
POTABLE EN EJIDO PENJAMO. PENJAMO POBREZA ;
DIRECTA plriiosny 615 FISM FISM SIDEAPAAR | CONTRATO|  AYs 2019 5000 $365,90476 $0.00 $0.00 s000 0112591852 0.00% S77.00 ML 172
SCO2'9/06.P R | AMPLIACION DE RED DE AGUA EJIDO
POTABLE EN EJIDO AMPLIACION LA | AMPLIACI ON POBREZA
TEHUA LA TEHUA DIRECTA EXTREMA 615 FIsM FISM SIDEAPAAR | CONTRATO|  Avs 2019 $95,36087 $319,65351 $319.65351 $319,65351 $319.65351 0112591952 TERMINADA|100.00% 54240 ML 126
SUB PROGRAMA 02 AMPLIACION
SCO2'97 PR | AMPLIACION DE REO DE AGUA EJIDO
POTABLE EN EJIDO REFORMA REFORMA POBREZA
DIRECTA EXTREMA 615 FisM FisM SIDEAPAAR | CONTRATO|  AYs 2019 s000 $144.875.85 5000 5000 $0.00 0112591952 0.00% 185.00 ML 25
SCO219/08 PR | AMPLIACION DE RED DE AGUA EJIDO EL
POTABLE EN EJIDO EL CARINO CARIRO POBREZA
DIRECTA STREA 615 FISM FISM SIDEAPAAR | CONTRATO[  AYs 2019 000 $288,971.99 5000 5000 $0.00 0112591952 0.00% 42000 ML =]
SCO21S09 PR | AMPLIACION DE RED DE AGUA EJIDO
POTABLE EN EJIDO AQUILES SERDAN. |  AQUILES SBBREZA
SEDAN DIRECTA EXTREMA 615 FISV FISM SIDEAPAAR | CONTRATO|  AYs 2019 $0.00 $349.72553 5000 $0.00 $0.00 0112591852 000% 500.00 ML 139
SCOZ1S/I0PR | AMPUACION DE RED DE AGUA E£JIDO SAN
POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE FELIPE
SECTOR ALBERCAS. . DIRECTA AP 615 FISM FISM SIDEAPAAR CONTRATO) AYs 2019 $141,45204 $473,521.78 $473,521.78 $473521.78 $473521.78 0112591952 TERMINADA] 100.00% 728.40 ML 147
SCO219/11.PR | AMPLIACION DE RED DE AGUA EJIDO 6 DE Z
POTABLE EN EJIDO 6 DE OCTUBRE OCTUBRE PORREZA
DIRECTA EXTREMA 615 FisM FISM SIDEAPAAR | CONTRATO|  AYs 2019 $0.00 $564,687.53 5000 5000 5000 0112591952 000% 8000 |- M 24
Lscmwup R |AMPLIACION DE RED DE AGUA
POTABLE EN EJIDO NOE SECTOR LAS POBREZA
CANCHAS. EJIDO NOE DIRECTA EXTREMA 615 FiSM FISM SIDEAPAAR | CONTRATO|  Avs 2019 $0.00 $463,664.76 s000 $0.00 $0.00 0112591952 000% 13000 ML 105
SCO219/14PR  AMPLIACION DE RED DE AGUA EJIDO
POTABLE EN EJIDO MORELOS. MORELOS
DIRECTA :%E:E%‘A 615 FISM FISM SIDEAPAZR | CONTRATO|  Avs 2019 $416,607.61 $1,407,534.30 $1,407.534.30 0112591952 TERMINADA| 100 00% 178410 ML 29




eg® FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

2
Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXXl
MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO
e "
GONTY PALACIO AVANCE FiSICO FINANCIERO DE OBRA , EJERCICIO 2019 s i D
UNA NUILVA RISTOR A
MES: SEPTIEMBRE 2019
# da Cuenta seqlin [ Estado de 1 Obra | % Avance Metas Observacion es
2gistn bles R 5 <5ag
— -
Cantidad - |Medida: -
SCOTGTEPR | AMFUIACION DE RED DE AGUA EJIDO =
POTABLE EN E/IDO ARCINASPOR | ARCINAS GRRERK ’
TECHUMBRE DIRECTA SOREVA 615 FISN FISM SIDEAPAAR | CONTRATO|  AYs 2019 s000 5209,414.20 50.00 5000 5000 0112591952 000% 260.00 ML o2
SCO21616P R | AMPLIACION DE RED DE AGUA EJIDO PASTOR|
POTABLE EN EJIDO PASTOR ROUAIX |ROUAIX
SECTOR KINDER DIRECTA e 615 FISN FISM SIDEAPAAR | CONTRATO|  Avs 2019 000 $302873.77 $0.00 $000 5000 0112501852 0.00% 42000 ML 126
SCCI917PR | AMPLIACION DE RED DE AGUA [E3100 PALO
POTABLE EN EJIDO PALO BLANCO | BLANCO o
DIRECTA Eg::;: 615 FISV FISM SIDEAPAAR | CONTRATO|  Avs 2019 000 $318,089.96 5000 $0.00 000 0112581952 000% 180.00 M - 105
AMPLIACION DE RED DE AGUA EJIDO
POTABLE EN EJIDO ESTACIONNCE- | ESTACION
SCO2ISMBPR  [VILMA ALE. NOE-VILVA | DIRECTA e 615 FISM FISM SIDEAPAAR | CONTRATO|  Avs 2019 $000 $149.747.34 50,00 $000 $0.00 0112591952 0.00% 12000 ML 147
ALE
Lsua PROGRAMA 03 CONSTRUCCION
SCO318/20P R CONSTRUCCION DE LINEA DE EJIDO
CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE | DOLORES- LA
DOLORES - LA PLATA PLATA
DIRECTA 2ap 615 FISM FisM SIDEAPAAR | CONTRATO|  AYs 2019 $440,584 18 $1.482312.70 $148231270 $1.482312.70 $1,48231270 0112591952 TERMINADA 100.00% 255000 ML 1000

Z Ly

711
/ E/N/ LIC. CUAUHTEMOC LIC. MARINA VITELA
ING. JESTS BENTTEZ FELIX ESTRELLA GONZALEZ RODRIGUEZ LIC. MAURICIO NAVA MORALES

DIRECTOR'GENERAL ADJUNTO _TESORERO'MUNICIPAL. PRESIDENTA MUNICIPAL DE COORDINADOR DEL COPLADEM
DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO O N GOMEZ PALACIO Y
DE AGUA POTABLE Y fr o PRESIDENTA DEL COPLADEM
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO,

DGO.




GOMIEZ PALACIO

LNA NUEVA HISTORIA

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXX i
MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO, DGO
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2019
MES: SEPTIEMBRE 2019

Partida [Hesacieralent : : #de Cuenta Metas
N Crits d Tipode ) Programa fnstitucién Tipode | Tipode | Gdo 3 segin Estadodela | % Avance| ¢ ‘Observaciones (Mezcla
NéGmero de Proyecto - | * Nombre del Proyecto localided . |incidencia Generica - Antidpo Presupuesto Wodificedo Devengado Pagado Unidad de | Poblacién
de Benefido {co6) Recurso | Fondo Convenio] - Ejecutora Ejocucié ) Racurso : registros. Obra Fisico | Cantidad : 'SEDESOE)
Especifico 5 2 contables odide
PMGP-OM-UC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO rosn DESARROLLO :
2 ,362. 231,362.00 RMINADO |  100% s CUARTO 25
72019 PARA BARO COMPAS OIRECTA | i 611 ConvoNs FISM-DF socm | CONTRATO| v 2019 |$ 69,408.60 | § 23136200 | § 23136200 | § 23136200 | § 3 0112591952 | TEl ?
PMGP-OM-UC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO rosaeza DESARROLIO
% - 2 ,272. 46,272.0 46,172.40 2 | TERMINAI 100% 1 CUARTQ B
572019 PARA BARD HTRON oirecTa | 2U 611 convtms FISM-OF oL | CONTRATO| v 2019 |$ 1388172 | § 4627240 | § 4627240 | S 6,2 s 011259195: DO ?
PMGP-OM-IC-CADQ: | CONSTRUCCION DE CUARTO roseza DESARROLLO X o5
- ¥ 46, 4627240 RMINADO 1 CUARTG B
7572018 PARA BARIO JOLO (19 DEOCTUBRE ) DIRECTA | 0 L 611 m FISM-OF SOCIAL CONTRATO[ vV 2019 S 1388172 | $ 4627240 | S 4527240 | S 27240 | § 272, 0112591952 | TEI 100% 2
PMGP-OM-UIC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO roseaa DESARROLLO E .
; Y 46272 46, 46,272.40 | 0122591 RMINADO |  100% 1 CUARTO s
757019 PARA BARO DOLORES OIRECTA | | o 611 CONVENIS FISM-DF SOCIAL CONTRATO|  vIv 2019 S 1388172 | S 4627240 | § 6,272.40 | S 27240 | S =2 o1 952 | TEf
PMGP-OM-UC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO ross DESARROLLO 3
7. 138,817 138,817.20 | o112 RMINADO |  100% 3 CUARTO 15
7572019 PARA BARO LAZARO CARDENAS DIRECTA | v 611 CoNVIMDS FISM-DF SOCIAL CONTRATO| VIV 009 |$ 4164516 | S 138817.20 | § B3s1720(5 81720 | § 8 0112591952 | TE "
PMGP-OM-LIC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO rosezzs DESARROLLO
45,272. 46,2724 27240 46272.40 952 | TERMI 00% 1 CUARTO s
25/%615 SARKBARD, LOPEZ POKTILLO DIRECTA | PR 611 comvmes FISM-DF socaL | ©ONTMTO|  Viv 2019 |$ 13881725 6272.40 | § ,272.40 ( § 46, B 2 0112591¢ naDo |3
PMGP-OM-UC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO . rostezs DESARROLLO .
g . ¥ .40 46,2040 | 0 TERMI 100% 1 CUARTO s
/2019 PAR BARG) ELCONSUELD DIRECTA | 2URR 611 comvencs FISM-DF socu | CONTRMTO] Vv 019 |$ 1388172 $ 4627240 | § 4621240 | § 46240 s 112591952 INADO
PMGP-OM-UC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO rosezs DESARROLLO S "
P - X X 5,089.60 185,089.60 2 RMI| 1 4 CUARTO 20
5019 PARA BARO ELPARASO DIRECTA | 20 611 convencs FISM-OF CONTRATO | wiv 09 |$ 5552688 | $ 185,089.60 | § 185,089.60 | $ 185,089.60 | § 0112592952 | TERMINADO 00%
PMGP-OM-UC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO rosatn DESARROLLO
So0A A 9. .80 2 RMI 100% 2 CUARTO 10
752015 R SANJCSEDEWREDO | DIRECTA | pooet™ 611 convemscs FISM-DF CONTRATO| VIV 209 [$ 27,76344 | § 9254480 § 254420 | $ 9254480 | $ 92,544 0112591952 | TERMINADO
PMGP-OM-UC-CADQ: | CONSTRUCCION DE CUARTO rostan DESARROLLO
RINCON SANT: - ¥ 45, 4627240 4627240 4527240 | 0112591952 | TERMINADO | 100% 1 CUARTO H
7572019 PARA BARD ACRT | DIRECTA | .\t 611 convemcs FISM-DF SOQAL CONTRATO[ WiV 019 |S 1388172 |5 127240 | § 2 H 2 $ 2 1259:
PUGPOMUCLCADG: | CONSTRUCCION D CUARTO| o, cpuneeovisn | oimecta | a0 611 | convemes FISM.DF DESARROLD | contrato| wv | 2019 [s 1388172 § 4627240 | § w62m40(s 462m.00 | § 4627240 | 0112592952 | TEaminaDO | 100% 1 CuaRTO 5
75/2019 PARA BARO SOCIAL
PMGP-OM-UC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO rosueze DESARROLLO
X 362.00 1.362.00 2 RMI 100% H CUARTO 25
75/2019 eARnARG ELCASTIUD biRecTa | 611 convewcs FISM-DF socaL | CONTRATO|  wiv 019 |$ 69,408.60 | S 23136200 | $ 23136200 | § 231, H 23 011259195 TERMINADO
PMGP-OM-UC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO rosuza DESARROLLO.
FELIPE ANGELES pacs 13,881, . 4627240 4527240 4627240 | 0112591952 | TERMINADO | 100% 1 CUARTO s
752019 PARA BARO DIRECTA | o 611 conve FISM-OF CONTRATO| vIV 019 |$ 88172 | § 4627240 | S 2 s 272,40 | $ 6.2 11;
PUGPOMUCCADG: | CONSTRUCCION DECURKTO | yepry o ucoema | pmecra | zer 611 | commms [ psmor | PEARROUO | opgnl vy | 2o [ 1| 627240 § wano|s wan|s 462m40 | onzserss2 | Tenmmabo | 100% 1 cuarTo s
75/2019 PARA BARO SOCIAL
PMGPOM-LICCADG: | CONSTRUCCION O CUARTO| e DIRECTA | 2o 611 | comtes FISM-DF DESARROUO | conrmato| wiv | 2019 s 1328172 | § 462m240 | $ 521240 § as2n40 s 462740 | 0112591952 | TERMNADO | 100% 1 CuARTO B
75/2019 PARA BARO SOCIAL
PMGP-OM-UC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO rosueza DESARROLLO y
PARQU conve - NTRA viv & 4 ! . 4527240 | 011259 INADO 00% 1 CUARTO s
7572019 PARA BAKO JE HURDIZO DIRECTA | /o 611 s FISM-DF SOCIAL co! \T0 019 [$ 1388172 | S 1627240 | § 6,272.40 | $ 462240 S 2’ 0112591952 | TERM 1
PHGROMUICTADG, || CONSTRUCCIONDE CUARTO 1y ik DIRECTA m 611 Convencs FISM-DF DESARROLD | coyrmato|  viv 09 |$ 1388172 | S 4627240 | § 462m.00 |5 4627240 | $ 4627240 | 0112591952 | TERMINADO | 100% 1 CUARTO H
752019 PARA BARO SOCIAL
PMGP-OM-UC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO rosrtze DESARROLLO
H . X 6. X RMi 15 CUARTO 75
7572019 PARA BARO ESTACON VIREDO DIRECTA | /i 611 convEncs FISM-DF SOCIAL CONTRATO | WiV 2019 |$ 20822580 | S 654086.00 | § 694,086.00 | $ €94,086.00 | S 694,086.00 | 0112591952 | TERMINADO 100%
PMGP-OM-UIC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO rosrezs DESARROLLO
MoAe! - 172 3 23,906 80 323,90680 | 0112591952 | TERm 100% 7 CUARTO 35
7572019 PARA BARO 105 DIRECTA | o e 611 convewcs FISM-DF SOOAL CONTRATO| IV w019 |S 9717204 | $ 2390680 | $ 32390680 | S 323,906.80 | § 11259 INADO
PMGP-OM-LIC-CADQ- | CONSTRY, RTO PoBRezA DESARROLLO
< F 41,645.16 7. 138,817.20 17.20 138,817.20 91952
7572019 BARA BARO ‘ L PROVIDENCIA DIRECTA | o 611 convencs FISM-DI SOQAL CONTRATO| WiV w01 |$ 1,645.16 | § 138817.20 $ 81720 | S 1388 H 8 01125
$171316.32 s 259175340 § 259125420 § 259125440 S 2591,252.40

LIC. ALMA MARINA VITELA RODRIGUEZ
PRESIDENTA NONICIPAL ¥ PRESIDENIA DEL COPLADEX

RICIO NAVA MORALES
, f RADOR DEL COPALDEX
e
2 IAN]
LTINS
RS
=

oy

&>




CRETARIA D
ESARROLLO SOCIAL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXXIII
MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO, DGO

Gt )\l 7 PALACIO AVANCE FiSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2019

NA NUCVA nisToRIA MES: SEPTIEMBRE 2019
Partida - ’ % : #de Cuenta Matas X
Criterio de| Tipo de )} Programa Institucién Tipode | Tipade |  Cdo ¥ segln Estadode b | % Avancs| Obsarvaciones (Mezcla
Nimero de Proyecto Nombre del Proyecto Localidad inddencia | Generica ; Anticipo Presupuesto Modificado v Poblecién
v | Beoefida | % ") Recurso. | Fondo Conveniol . Ejecutora |- Efecucién [Proyects| Racursa Deveneado Pogndo regietros Obra Fisico | Cantided | Uridadde | ¢ SEDESOE)
- Especifico > contables 2 .
PMGP-OM-LIC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO rosaeza DESARROLLO :
3 X 3 CUART( 0
foonss AR BARD BERUN DIRECTA | 611 comvtes FISM-DF socu | CONTRATO[  wiv 2019 13881720 | $ 462,724.00 | § 46272800 | $ 462,724.00 $ 462726400 [ 0112591952 | TERMINADO | 100% 10 o
PMGP-OM-LIC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO rosreza DESARROLLO
- CUARTO
515 PARA BARO LAS AMERKAS DIRECTA sy 611 convINes FISM-DF AL CONTRATO |  wIV 2019 69,408.60 | § 23136200 | § 23136200 $ 23136200 | § 231,362.00 | 0112591952 TERMINADO 100% s ART 30
PMGP-OM-LIC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO rosma DESARROLLO
- X 2 CUARTO
pripbee PARATARG BUCAREL DIRECTA | (% 611 convtcs FISM-DF CONTRATO[ WiV 2019 4162516 | $ 13881720 | § 13881720 § 13881720 § 13821720 0112591952 | TERMINADO | 100% 3 15
PMGP-OM-LIC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO romeza DESARROLLO
. X X . RTO
/2019 PARA BARD APATA DIRECTA [ P 611 convings FISM-DF CONTRATO | WiV 2019 552688 | $ 185,089.60 | § 185,089.60 | § 18508960 | § 185,089.60 | 0112591952 | TERMINADO | 100% 4 cual 15
PMGP-OM-UIC-CADQ: | CONSTRUCCION DE CUARTO rosmeza DESARROLLO
¥ JART
75/2019 PARA BANO ARCINAS DIRECTA | o va 611 CONVENICS. FISM-DF SoaAL CONTRATO | vV 2019 971204 | § 32390680 | § 323,906.80 | $ 323906.80 | S 32390680 | 0112591952 | TERMINADO 100% 7 CUARTO 15
PMGP-OM-LIC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO rosrezn DESARROLLO
2572019 PANABARG BUTN DU OIRECTA | =F0 611 comvinos FISM-DF socr | CONTRATO[  wiv 2019 5552688 | $ 185089.60 [ § 185,089.60 | § 185,089.60 | § 185,089.60 | 0112591952 | TERMINADO | 100% 4 CUARTO 15
PMGP-OM-UIC-CADQ: | CONSTRUCCION DE CUARTO N sosmeza DESARROLLO
7572019 PARA BARO 1. FRANCISCOVILIA DIRECTA | o v 611 convEwes FISM-DF CONTRATO| iV 2019 5552688 | S 185,089.60 | § 185,089.60 | § 185089.60 | § 185,089.60 | 0112591552 | TERMINADO 100% 4 CUARTO 20
PMGP-OM-LIC- ONSTR RT( ESAI
3 sl UCCIONDE CUARTO| - reupe DIRECTA w 611 convenos FISM-DF DESARROUO | Conmato|  viv 2019 8329032 $ 27763440 [ § 27763440 $ 27763840 | § 277,634.40 | 0112591952 | TERMINADO | 100% 6 CUARTO 20
752019 PARA BARO SOCIAL
PMGP-OM-UC-CADG- | CONSTRUCCION DE CUARTO romea : DESARROLLO
/2019 PARABARO wOE omecta | FOE 611 convims FISM-DF CONTRATO | ViV 2019 4164516 | § 138817.20 | § 138817.20 § 13881720 | § 13881720 | 0112591952 | TERMINADO | 100% 3 CUARTO 15
PMGP-OM-UC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO rosza DESARROLLO
3 3 ; 2 JART
7572018 PARA BARO MARI ANTONET. DIRECTA | roan 611 coNvENIos FISM-OF SOCIAL CONTRATO [ VIV 2019 4154516 | § 133817.20 | § 138817.20 | § 138317.20 | § 13881720 0112591952 | TERMINADO 100% 3 CUARTO 15
PMGP-OM-LIC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO PosaszA DESARROLLO
- L X Z cu
s7201% PARA BARG VILMA ALE DRECTA | F 611 convencs FISM-OF soqaL | CONTRATO[ wiv 2019 4164516 | § 138817.20 | § 138817.20 | § 13281720 § 13881720 | 0112591952 | TERMINADO | 100% 3 IARTO 15
PMGP-OM-LIC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO N PosREZA DESARROLLO
751201 PARA BARQ EURSRA DIRECTA | s 611 convENIos FISM-DF SOGAL CONTRATO[ VIV 2019 41645.16 | § 138817.20 § 138817.20 | $ 138817.20 $ 13881720 | 0112591952 | TERMINADO 100% 3 CUARTO 15
PMGP-OM-UC-CADG- | CONSTRUCCION DE CUARTO . PosREZA DESARROULO
7572019 PARA BARO ATEHMA DIRECTA | o 611 cowvemos | FISM-DF SOCIAL CONTRATO| vV 2019 27,763.44 | $ 9254480 |$ 92,544.80 | $ 9254480 | $ 9254480 | 0112591952 | TERMINADO 100% 2 CUARTO b
SFOMUCCADG: | consTRUCKION DE CUTO W PosULAL DIRECTA w 611 convewics FISM-DF DESARROLIO | conmaro| wiv 2019 65,408.60 | $ . 23136200 | § 2136200 $ 231,362.00 | § 23136200 | 0112591952 | TERMINADO | 100% s CUARTO s
75/2019 PARA BARO SOCAL
PMGP-OM-UC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO rosczA DESARROLLO
752019 SAA cwsa DIRECTA | 611 CONVEmOS FISM-DF sociaL | CONTRATO[  wiv 2019 69,408.60 | § 23136200 | § 231,36200 | § 23136200 [ § 23136200 | 0112591952 | TERMINADO | 100% H CUARTO -3
PMGP-OM-LIC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO . rosmezA DESARROLLO
7572019 BARA ELRSTORD DIRECTA | OV 611 convencs FISM-DF CoNTRATO [ WiV 2019 4154536 | § 138817.20| § 138817.20 | S 13881720 § 13881720 | 0112591952 | TERMINADO | 100% 3 CUARTO 15
PMGP-OM-UIC-CADQ: | CONSTRUCCION DE CUARTO rosze DESARROLLO
’ X . 7 . Al
7572019 PARABARG MANIA OmecTa | SEES [3H couvemcs FISM-DF socuL | CONTRATO[  viv 2019 1388172 | § 46271240 $ 45271240 | § 4627240 | § 4627240 | 0112591952 | TERMINADO | 100% 1 CUARTD s
PMGP-OM-UC-CADQ- | CONSTRUCCION DE CUARTO rosazze DESARROLLO M
7572019 PARABARD: RINCONADA OmecTa | SEP 611 converos FISM-DF socur | CONTRATO [ viv 2019 4164516 | § 138817.20 | § 13881720 $ 13881720 | § 13881720 | 0112591952 | TERMINADO | 3100% 3 CUARTO 15
$1,027.247.28 B 3424,157.60 § 342415760 $ 3,624,157.60 S 3,424,157.60 7 140
SUB TOTAL $ 6,015,412.00 $ 6,015,412.00
H £
11 c:mm vmuucz.\ T ALMA MARDNA VITELA RODRIGUEZ LIC. MAURICIO NAVA NORALES
PRICIDENTA NTMICIPAL Y PRESIDENTA DEL COPLADEX ‘COORDINADOR DEL COPALDEX
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RlAa DE

RROLLQ SGCIAL

GOMEY PALACIO

UNA NUFVA MISTORIA

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXXIii
MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO, DGO
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2019

(Findnciamiento : #de Coenta Matas y
Criterio de Tipode ) Programa Instituciéa Tipode | Tipode | Cido : > ‘segim Estado de fa | % Avance Observadiones (Mezcla
Némero de Proyscts | Nombre del Proyecto tocalidad ‘| incidencia Generica Anticipo Presupuestn WModificado Devengado Papado Unidad da | Poblacién
A - Benefico (c0G) Racurso | Fondo Convenlo| - Ejecutora | Ejecudén yecto| Recurso registros Obra Fisico | cantided de 'SEDESOE)
Especifico contables Medide
CONSTRUCCION E
CUARTOS DORMITORIOS
DIVERSAS LOCALIDADES DEL| MUNICIPIO DE GOMEZ rosreza DESARROLLO
e s . = UNIDAD
1 MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DIRECTA | ewn 611 cONVENDS FISM-DF SOCIAL PROPUESTA|  wiv 2019 |$ s 1,400,410.80| S 1,400,41080| $ b NO INICIADA o% 20 100
PALACIO, URBANAS Y
RURALES
CONSTRUCCION DE PISOS
FIRMES DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ rosreza DESARROLLO
. . . M2 (668
2 MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DIRECTA |\ nran 611 ConvVEOs. FISM-DF SOCIAL PROPUESTA|  wiv 2019 | s 222,587.44| S 22258744 S s NO INICIADA 0% 2 2(668 ) s
PALACIO, URBANAS ¥
RURALES
CCONSTRUCCION DE TECHOS
LOSAS DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GOMEZ rorRtza DESARROLLO
- 5 5 M2 (360
3 MUNICIPIO DE GOMEZ | PALACIO DIRECTA | v 611 CconvINDS. FISM-DF SOOAL PROPUESTA|  viv 019 |$ 522,372.60 52237260| $ H NO INICIADA % 20 (320) 100
PALACIO, URBANAS Y
RURALES
$ 214537084 § 2,145370.84
TOTAL  $ 8,160,782.84
LIc) CESAR YANIRJVITELA aARCIA LIC. ALMA MARINA VITELA RCORIGUEZ LIC. MAURICIO NAVA MORALES
DIRZCTOR DE DI LLO SOCIAL PRESIDENTA XUNICIPAL Y PRESIDENTA DEL COPLADEX COORDIKADOR DXL COPALDEX
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXXIIi
MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO, DURANGO

AVANCE FiSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2019
MES: SEPTIEMBRE

Fde
SAL.- IBS.- DISPENSARIO MEDICO
CONSTRUCCION DE CENTRO : ' ]
7001 |DE SALUD COMUNTARIOEN  |EYPOSDE | pipecra | POBREZA | g fism | Fismor | SAYR | contraTo|  IBS 2019 | 1.505957.96| § 3.011,91592 | § 301391122 § 3013911.22|§ 301391122 TERMINADO | 100% 4 | DISPENSARIO | 5549
OCTUBRE EXTREMA MUNICIPAL , MEDICO
EL EJIDO 6 DE OCTUBRE : ;
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO :
7002 |DE SALUD COMUNTARIOEN  |EIPOBDE | pyipecra | POBREZA | g5 Fism | Fismor | SAYYD lcontRATO| ASB | 2019 | s 740561.88| S 1.481,123.76 | $ 1,481,12375| § 1481,12375|§  1.481,123.75 TERMINADO | 100%
OCTUBRE EXTREMA MUNICIPAL
EL EJIDO 6 DE OCTUBRE v
S 224651984 | § 4.493,039.68 | § 449503497 | 5449503497 | § _ 4.495034.97
s . .
.//
A / /
,(\/ﬁ/ DMROSA“UAL HMORLENO UC.CUA’JHTEMOCESTREUAFQN UCALMA’MAR!NAV"'E[ARODNGUEZ LIC. MAURICIO NAVA MORALES
/l DIRECTORA DE SAWD\MUHIGPAL / TESDRERO MUNIOPAL PRESIDENTA MUNICIPAL COORDINADOR DEL COPLADEM

2018 - 2022



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXXIII

MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO, DURANGO
AVANCE F[SICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2019
MES: SEPTIEMBRE

URB.- URBANZACION MUNICIPAL
REHABILITACION DE CALLES
RERABILITACION DE CALLE CON
(CARPETA ASFALTICA EN CALLE POBREZA OBRAS
70026P |GRUELOS ENTRE BLVD. EIERCITO | MIGUEL HOALGO counaomm | POSREZA| 610 | Fism FISM-DF Popens |coNTRATO| ums | 201 |5 2a360000( s 120000 | asdT22|s  4maTm2|s  asaT2d| 1212 | TERMINADO | 100% 200 M2 4
NACIONAL Y NINOS HEROES
RERABILITACION DE CALLE CON
(CARPETA ASFALTICA EN CALLE BRAS
T000CP [ A ey |TIERRAY LIBERTAD courcumam (URZ;:NA) 614 FisM FISM-DF o |conTRaTO [ uRs 2019 |s  625%60( s 12518720 | § 12518720| s 125186720 § 625360 112591952 | TERMmADO | 100% 10792 M2 &
(GRAL JOAQUIN GUERRA
REHABILITACIONDE CALLE CON
To0acR [ A A [TERRABLANCA counnoms | T | 64 | Fsu FISM-DF pooas |coNRaTo| urs | 208 [ 1eo3ross|s 2696000(§  20372383|§  2072383| 26940608 112501952 | TERMINADO |  100% 2560 M2 15
CARRERA
REHABILITACION DE CALLE CON
(CARPETA ASFALTICA EN CALLE - . .
7003CP  |ADOLFOLOPEZ MATEOS ENTRE | TIERRA BLANCA comon | TR | e | psu FISM-DF Pobtens |CONTRATO[ uRs [ 2019 |5  1166%.00| $ 2200000[s  21015384[s  210158¢| s 21015084 1129192 | TERMmADO | 100% 200 M =
PRIMERO DE MAYO Y EMILANO
ZAPATA
REHABILITACION DE CALLE CON
[CARPETA ASFLATICA EN CALLE POBREZA 0BRAS
TO0SCR [ A sy |RUBENJARAMILLO cownnoman | POSREZA | g1 | Fism FISM-OF poBLcas |CONTRATO| uRs | 2019 |s  4cersan|s 280000  § 8915574|$ 8915574 § 8915574 tizsovesz | TERMINADO | 100% 0 w2 %
REHABILITACION DE CALLE CON
CARPETA ASFALTICA EN AV, JUAN — onis
T006CP  |ESCUTAENTRECALLESIGLODE  [HEGTORMAYAGOA | cowmpivmnn POSREZA| 14 | sy FISM-OF romas |coNmatOf urs | 2019 s sousaras|s 60927591|s  60927452|S  45105849| S 45105849 11259192 | ENPROCESO |  so% s25237 " 2
{TORREON Y CALLE PASAJE
IRUISEROR,
IREHABILITACION DE CALLE EN SOBREZA e
7020cP  [MARTIRES ENTRE CALLEDELA  |COL SANTAROSA coumpomms | PSRN g1 | Fisu FISM-DF pomens |coNmato| urs | 20m [s  1isec2rs|s 16332800 $ 23720550 §  1B027s| S 11meo27s| 112591952 | SININICUR o% 108 w &
R Y
REHABILITACION DE CALLE CON
Toiace: [SARCETAMSTATIOADN AV. FLORES MAGON commnomen | PO g | msu FISM-OF rooss |conmato| urs | 2019 |s  4teoofs 823600 $ 82%.00|$ 8236.00| § ansoo| 12sve2 | TERMNADO | 100% 0 m2 7
CUAHUTEMOC
REHABILITACION DE CALLE CON -
CARPETA ASFALTICA EN CALLE SORRETA oBRAS
T010CP  [ARTUROLUGO ENTRES. CONSUELO oo | POSREZA | gy | psu FISM-DF robeas |conmato wrs | 2019 |5 e2seaeo|s 12518720|'$  10972493|$ 10972483 S e2ssaco| 112sv1esz | TERMNADO | 100% 656:13 w %2
REVUELTAS Y BORDO DE
o
REHABILITACION DE CALLE CON
Totace [ e s |consueLo counnomnn | POBREZA | gy FisM FISM-DF rooass |conmato| urs | 201 |5 eses2es|s WIT0552(S 13541961 13541961| S 6885296| 112591952 | TERMINADO |  100% 82212 M2 2
CAMPOS Y A ALV
REHABILITACION DE CALLE PATONI POBREZA
7021Gp [ENTRE GALLE DE LAROSAY CALLE |RUBEN JARAMILLO cownzomau | POSREZA | 614 | msw FISM-DF rooras |conRaTO[ wrs | 2019 [s  1223200(§ 20378560( S  2e4pu00S  123200|$ 1223200 11zse1esz | TERMNADO | 100% g0 v 4s
REFABILITAGION DE CALLE BENTTO .
T018CP LOPEZUAREZMiNTRETEOSABELARDORDZY TIERRA BLANCA comnpomns | o peanay | 6% FISM FISM-DF me“s CONTRATO|  URS 2019 |$ 8215398 | § 26355200 | § 184,307.97 | § 82,15398| § 8215398 | 112591952 TERMINADO 100% 1600 M2 74
REHABILITACION DE CALLE GON
(CARPETA ASFALTICA EN CALLE FCO. —_ BRAS
7016CP  |ZARCO ENTRE CALLE FCO.VILLAY |TIERRA BLANCA coumpmonn | BR | e | Fom FISM-OF romeas |coNRaTO| urs | 2019 |s aszre0fs 9224320 § T840 s Tiaeao|s  asr21e0| tr2seiesz | TERmNADO | 100% n M
(CALLE ABELARDO RODRIGUEZ
REHABILITACION DE CALLE CON
T00TCR | e e ecAL  |FELIPEANGELES compomn | B0 | e | Fsm FISM-DF e |conRaTo ums | w19 |s  wsosems 26611864 |§  286,11864|$  28611864|$  14305032| 112591952 | TERMINADO |  100% Rl M2 a
£ .
REHABILITAGION DE CALLE CON
CARPETA ASFALTICA EN CALLE 245 —
TO06CP |ALBARLES ENTRECALLE EMILANO. |AMP. FELPEANGELES | coumanuns | (00, | 6% | Pisw FISM-OF rontens |coNRATOf ure | 2019 [s  129,14048] s 25028096 [$  1734z0.10($  1RAZIA0|S  123.04048| 11259192 | TERMINADO | 100% 1055 ™2 59
ZAPATA Y HORACIO PIRA G. .
RERABILITACION DE CALLE CON -
TGP o ExTe MG [AMP. FELPEANGELES | commoman | | 280 6u | FsM FISM-DF rooieas |covmaro| urs | 2019 |5 1mmssass|s 38513632 (s 3513632(S  1rsees|s  wvsests| mzssiez | SININICIAR % 215 M2 s
NAG
REHABILITACION DE CALLE CON
IR [ Enos ENaE PG [P FELPEANGELES | comnonunn | B8 | 6w | msm FISM-DF o |covmato| urs | e |s  ts1zs0es|s 25826096 [$  32252176(S  1612088|S 16126088 1125918 | TERMNADO | 100% 1568 " s
G
REABILITACION DE CALLE CON
CARPETA ASFALTICA EN CALLE POBREZA —
T022CP  |REPUBLICA POPULAR CHINAENTRE [COL LETICAHERRERA | comnnwonums | POBREZA | g1y | sy FISM-DF popters |coNRATO[ wRe | 20 |s  azassoo|s 78571440 (s ewemooo[s  az3wsoo|s 32300 3%0 v 8s
CALLE FILPINAS Y BLVD. SAN
=y
zp _osras
MORELOS Il S 6 | Fism FswDr _f—pCBRAS. . |contrato| uRs | 2019 |5 2see0030fs 5740803 s sosgrese|s  sserosz|s  soserespls 95209 m2 87
o / VTN 20
< = ¢l .15
: Dc\ @ N
; - A -3
: d 7 fpsnaa A ”
ARQ. ARTPO RODR oN LIC. ALMA MARINA VITELA RODRIGUEZ . MAURICIO NAVA MORALES
DIRECTYH DE OBRAS auus?'\ H PRESIDENTA MUNICIPAL CHORDINADOR DEL COPLADEM
RROLLO URBANO i
A
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXXill

MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO, DURANGO
AVANCE FfSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2019
MES: SEPTIEMBRE

URB.- URBANIZACION MUNICIPAL
REHABILITACION DE CALLES
REHABILITACION DE CALLE CON

CARPETA ASFALTICA EN CALLE CON
PALOMAS ENTRE AV, GRANADAY |COL- PARQUEHUNDIDO | commaias | pezpgq | 614 FIsM FISM-OF

OBRAS

3 EN PROCESO DE|
pusLicas | CONTRATO URB 2019 |$ -8 130649.71 | § 130,649.71( $ -1s - LICITACION

SINUM

REWABILITACION DE CALLE GON

e B s AV, |COL PARQUEHUNDIDO | counaventan ot | e FisM FISM-OF poRSs |covmato| wrs | 20w |8 s s7.06085 | § 5716085 | § s s ENPROCESODEl % 21 : ™ 70

REHABILITACION DE CALLE CON

%g‘ﬂgz‘s‘-mm‘é&m COL LOPEZ PORTILLO | couwnsuentana Rzzc%‘;o N FiSM FISM-DF e |contRaTO[  URS 2009 |8 s 36412131 | § 364,12131| $ -|s - EN::m“ o% 14139 2 120 .
0 TRIGO Y CALLE AMATISTA

(CARPETAASFALTICA EN AV. COL LOPEZ PORTILLO | coumpenunn | o CON o | msm FISM-DF o es |conmato| ure | 2019 | s -is w126t |s  ser31261) § s - ik recrs Y uw3s | w2 25

i CARPETA ASFALTICA EN AV. con OBRAS EN PROCESO DE
S/NUM  |VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE |COL LOPEZPORTILLO | cowmpiOima | pevy ory 614 FISM FISM-DF puBLicas |CONTRATO|  URS 2019 | $ -|s 9330556 | 9930556 | $ -ls - LIGITACION % 385.63 L &
LUIS ECHEVERRIA Y CALLE HEROES
DE NACOZAR!
CONSTRUCCION DE CALLE CON
ENPROCESODE .. 267 M2 &

0 (CARPETA ASFALTICA EN AV. CON OBRAS
S/INUM PROGRESO ENTRE CALLE LUIS ICOL. LOPEZ PORTILLO covmomeniama | oo o 61 FISM FISM-DF PUBLICAS CONTRATO URB 2019 | $ -8 9611331 | § 96,11331| $ -1 s - LICITACION

REHABILITACION DE CALLE CON

CARPETA ASFALTICA EN AV.

SNOM [ DOMINGO ARRIETA ENTRE CALLE |COL CARRILLO PUERTO | cowncuonuma | (COM [ 614 FIsM FISM-OF ponss  |contRaTo | urs 2019 |8 s 16578652 | § 16578652 $ -ls - “m“ o% 789.61 w2 )
HEROES DE NACOZARIY 18 DE

REHABILITACION DE CALLE CON
CARPETAASFALTICA EN CALLE :
SINOM  |HEROES DENACOZARI ENTRE  |COL CARRILLO PUERTO| counnuomana | - SON 61 FISM FISM-DF puBlcas |CONTRATO|  uRs 2019 | -s 24560071 | § 24560071 $ -|s N “m“ % 1169.75 w2 260
CALLE FCO VILLA Y CALLE CARLOS
HERRERA
REHABILITACION DE CALLE CON
(CARPETA ASFALTICA EN PROL.
SINOM  |CUAHUTEMOC ENTRE CALLE 27 DE |COL AMPL. SANTA o | COM | 6w FISM FISM-DF Pooeas  |coNTRATO|  uRs 2019 | s s 24509051 | § 245,00051| § -ls £ “m“ % 1e7.2 M2 o
MARZO Y CALLE IGNACIO RAMIREZ

REMABILITACION DE CALLE CON
5y |CARPETAASFALTICA EN AV.JUSTO [COL AMPL SANTA CoN OBRAS EN PROCESO DE
SNOM  |SleRRA ENTRE CALLE DE LA ROSA Y [ROSA rezaco | o £ FISNEOF puglicas |CONTRATO|  URS 209 |3 $ U35 $ MEAA33| =l 3 LICITACION % 12 " w

REHABILITACION DE CALLE CON

CARPETA ASFALTICA EN CALLE CON OBRAS EN PROCESO DE
HERREROS, ENTRE AV. EMILIANO COL. FELIPE ANGELES cownEuOTaRs | oeoaen (3] FISM FISM-DF PuBLCAs | CONTRATO URB 2019 | § -1$ 20429948 | § 204,29948| $ -8 - LICITACION 0% 100031 M2 20

REHABILITACION DE CALLE CON

[CARPETA ASFALTICA EN CALLE
0 CON OBRAS EN PROCESO DE
S/NUM  |BENITO JUAREZ ENTRE AV. COL. FELIPE ANGELES MDD | BTAGO 614 FsM FISM-DF PUBLICAS CONTRATO URB 2019 | $ -1$ 21002509 | $ 210,02509| $ -1 s - LICITACION 0% 973.04 M2 100

INACIONAL Y AV. DOROTEO ARANGO

CONSTRUGCION DE CALLE CON

CARPETA ASFALTICA EN CALLE :

SINOM  |GARIBAY F. ENTREAV. F. (COL HORTENCIAS counponns | OO | g1 FISM FISM-DF poarass |conmato| urs | 201 | s s 27491966 [$  27491966| § -l - | % 820,07 e o
VALENZUELA Y BLVD. EJERCITO i

MEXICANQ

$ 2,620,614.40| $ 8,000,000.00 | $  7,681,437.27)| $ 3,933,468.39| $  3,530,09832

NOTA:  SE ENCUENTRA EN PROCESO EL REINTEGRO DE ANTICIPOS DE LAS SIGUIENTES OBRAS CANCELADAS, POR UN MONTO TOTAL DE $ 145,987.86 (SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.)

MONTO ANTICIPO;
DOP-GP- REHABILITACION DE CALLE CON
URB- CARPETA ASFALTICA EN CALLE
00672019 MELQUIADES CAMPOS ENTRE $ 29,649.60
(CALLE P GONZALEZ Y AVELINO M.
PRESA EN LA COL. EL CONSUELO
DOP-GP- REHABILITACION DE CALLE CON N

URB-

00672019 JARTURO LUGO ENTRE CALLE S 75,738.26

REVUELTAS Y M. CAMPOS ENLA
Q

DOP-GP- REHABILITACION DE CALLE CON

URB-
006/2019

UC. MAURICIO NAVA MORALES

LIC. ALMA MARINA VITELA RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

‘-E\TESORERO MONICIAL> COORDINADOR DEL COPLADEM

A\ G 20182022 4

00 2819-2022 <>‘,;70'
PALACO:




FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXXIII
- MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO
AVANCES FISICO FINANCIEROS RAMO XXXI1I EJERCICIO 2019
MES: SEPTIEMBRE DE 2019

UR URBANIZACION
MUNICIPAL
REEMPLAZO OE[
LUMINARIAS COLONIA SERVICIOS
1 AGRICOLA  |COMPLEMENTARIOS|  zaP 6132 FisM FISM CONTRATO |URB-ALUM| 2018 11214164 381,43529 373,80545 373,805.45 373,80545| 111200248 | TERMINADO | 100% % LUMINARIA 40,00 *
TRADICIONALES ~ POR PUBLICOS
PASTOR ROUAIX
TECNOLOGIALED ____
‘ REEMPLAZO DE[
", |LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS &
2 |eapicionates  por| HUTRON  [COMPLEMENTARIOS | C2B0RER | 6132 FISM FISM PUBLIGOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 8527437 290,049.75 284,247.89 284,247.89 28424789 111208248 | TERMINADO| 100% 73 LUMINARIA 25.00
TECNOLOGIALED
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS ) POBREZA SERVICIOS .
3 |iRaDicionaLes * por| T1BDEMARZO |COMPLEMENTARIOS| COSP=FR | 6132 FISM FISM PUBLICOS | CONTRATO [URB-ALUM| 2019 36,212.40 123171.81 120,708.01 120,708.01 12070801 111209248 | TERMINADO| 100% 31 LUMINARIA 35.00
TECNOLOGIALED
REEMPLAZO DE|
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS &
¢ [Rapicionates  por| EUREKA  [COMPLEMENTARIOS| CoP0niR | 6132 FISM FiSM PUBLIGOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 7592923 258,263.48 253,007.44 253,097.44 253,007.44| 111209248 | TERMINADO| 100% 65 LUMINARIA 85.00
ITECNOLOGIALED,
REEMPLAZO BE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS %
5 [Rapicionaes  por| PALOBLANCO |coMPLEMENTARIOS | c2PRR2R | 6122 FISM FISM PUBLIGOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 44,380.40 150,984.80 147,964.66 147,964.66 147,96466| 111209248 | TERMINADO | 100% 38 LUMINARIA 20.00
TECNOLOGIA LED
: [REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS . %
6 |TRADICIONALES  pOR| SAN SEBASTIAN |COMPLEMENTARIOS | 2SPEAR | 6132 FISM FISM PUBLICOS, | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 7826552 26621004 260,885.05 260,885.05 26088505| 111208248 | TERMINADO | 100% 67 LUMINARIA 16.00
: TECNOLOGIALED
; [REEMPLAZO DE|
LUMINARIAS ) POBREZA SERVICIOS -
7 [RaDICoNALES  poR| E-VERGELITO |COMPLEMENTARIOS | Lo30-2l | 6132 FISM FISM PUBLICOS | CONTRATO [URB-ALUM| 2019 4672568 158,931.37 18575227 15575227 15575227 111200248 | TERMINADO| 100% 40 LUMINARIA 32,00
NOLOGIA LED
PLAZO OE,
LUMINARIAS VALLE DE POBREZA SERVICIOS “
®  |iRapicionALEs Por| EUREks  |COMPLEMENTARIOS| FPBPREM | 6132 FISM FISM PUBLICOS | CONTRATO [URB-ALUM| 2019 5023011 170,851.22 167.433.69 16743369 16743369 111209248 | TERMINADO [ 100% 43 LUMNARA | 15.00
TECNOLOGIA LED. .
REEMPLAZO DE|
LUMINARIAS ESTACION POBREZA SERVICIOS *
¢ [Reoicionaes  Por|  wifEDo  |COMPLEMENTARIOS | [oPRReR | 6132 FISM FISM PUBLIGOS | CONTRATO [URB-ALUM| 2019 54,902.68 186,744.35 183,008.92 183,008.92 183,008.92| 111200248 | TERMINADO| 100% 47 LUMINARIA 19.00
oo JTECNOLOGIA LED
; REEMPLAZO OE|
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS .
10 | ADicloNaLes por| ELBARRO  [COMPLEMENTARIOS| [onmll | 6132 FiSM FISM PUBLIGOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 64,247.81 21853063 214,159.37 214,159.37 21415037 111208248 | TERMINADO| 100% 55 LUMINARIA 40,00
|TECNOLOGIA LED
i REEMPLAZO DE| _
: LUMINARIAS ” POBREZA SERVICIOS »
i " lrapicionales  por| ELCARINO  |COMPLEMENTARIOS| FOPPESL [ 6132 FisM FISM PUBLIGOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 63,079.67 21455735 21026556 210.265.56 21026556 111209248 | TERMINADO | 100% 54 LUMINARIA 3500
TECNOLOGIA LED
; REEMPLAZO DE ]
i LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS %
i 12 [oaniclonales  por| MANIA  [COMPLEMENTARIOS 6132 FisM FISM PUBLIGGS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 49,061.97 166,877.94 163539.88 163,539.88 163539.88 111209248 | TERMINADO| 100% 42 LUMINARIA 18.00
: | TECNOLOGIA LED 4
: REEMPLAZO DE
' LUMINARIAS i POBREZA SERVICIOS &
i1 | conales  PoR cu cowwmem?fuos Exqrema | 6132 FISM FISM PUBLIGGS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 58,407.10 19866421 194,680.34 194,690.34 19469034 111200248 | TERMINADO| 100% 50 LUMINARIA 3200
; TECNOLOGIA LED
/A\ TOTAL: 818,867.57 278527225  2,729558.51  2,729,558.51 2,729,558.51 701
o Nota: ELAVANCE FISICO-CORRES ELACOLCACIOND L AS ARV [T OO\ LED, QUE SON INSTALADOS POR EL PERSONAL DE ALUMBRADO
*  PUBLICO'DEPENDIENTES DEIA DIRECCION DE SERVIEIGZBRIE DS, P —

, i
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXXIII

AVANCES FISICO FINANCIEROS RAMO XXXIII EJERCICIO 2019

MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO

MES: SEPTIEMBRE DE 2019

REEMPLAZO DE
14 |LUMINARIAS ELQUEMADO |COMPLEMENTARIOS FiSM FISM SERVICIOS | coNTRATO |URB-ALUM| 2019 4780382 162.904.65 159,646.08 159,646.08 15964608 111209248 | TERMINADO | 100% a1 LUMINARIA 22,00 -
TRADICIONALES ~ POR| PUBLICOS 883 P04 646 1648 646, -
ITECNOLOGIA LED
REEMPLAZO BE|
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS i
15 [ e por| LATEHUA  |compLemenTARios| FOBREZR | 613 FIsM FISM R reos | conTRaTO |URB-ALUM| 2019 52,566.39 17879779 17522130 17522130 17522130| 111209248 | TERMINADO| 100% 45 LUMINARIA 36.00
]:I’_EQ_UQLOGIALED
REEMPLAZO BE .
LUMINARIAS SANJOSE DE POBREZA SERVICIOS .
16 [ alEs  PoR|  iene - |comPLemENTARios| FOSFERR | 6132 FisM FISM Puslieos | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 105,132.78 35759558 | 35044261 350,442.61 35044261| 111209248 | TERMINADO | 100% 90 LUMINARIA 40.00
ITECNOLOGIALED ___
REEMPLAZO BE
LUMINARIAS ARTURO POBREZA SERVICIOS .
7 e Por|  mamez  |coMPLEMENTARIOS| FOSRERA | 6132 FISM FISM Puslicos | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 5139825 17482451 171327.50 17132750 17132750| 111209248 | TERMINADO | 100% 44 LUMINARIA 25.00
TECNOLOGIA LED g
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS N
18 [ Es  pog| ELTRIUNFO [compLemenTarios| FOSREZA | 6132 FISM FISM uooe | contRaTO |URB-ALUM| 2019 3270798 1125196 10802659 109,026.59 109,02650| 111209248 | TERMINADO | 100% 28 LUMINARIA 3500
 TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO BE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS .
18 [ e es  por| BUCARELL  [compLemenTarios| POSREZM | 132 FisM FISM BusLieos | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 38,548.69 13111838 . 12849562 128,495.62 12849562| 111200248 | TERMINADO | 100% 13 LUMINARIA 85.00
TECNOLOGIA LED .
[REEMPLAZO BE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS .
e es  pom| REFORMA  |compLemenTarios| FOBREER | 13 FIsM FiSM unlcos | CONTRATO [URB-ALUM| 2019 4572568 158931.37| 15575227 15575227 15575227| 111208248 | TERMINADO | 100% 40 LUMINARIA 2000
TECNOLOGIA LED.
REEMPLAZO BE|
LUMINARIAS AMPLIACION LA POBREZA SERVICIOS R
2 [ es  por| e A [compLemeNTaRiOs | FOBREZA | 6132 FIsM FisM o | conTRATO |URB-ALUM| 2019 3504426 11919853 11681420 11681420 11681420| - 111208248 | TERMINADO | 100% 30 LUMINARIA 16.00
. TECNOLOGIALED
REEMPLAZO OE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS .
B, (e s P NOE COMPLEMENTARIOS | FOBREZR | 6132 FISM FiSM e es | coNTRATO [URB-ALUM| 2019 42,053.11 14303823|  140477.04 140177.04 140177.04| 111208248 | TERMINADO | 100% 36 LUMINARIA 3200
TECNOLOGIA LED =
! REEMPLAZO BE
| LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS .
|z [ es  por| ELCASTILLO |compLemenTaRiOs| POSREER | 6132 FisM FiSM eos | contraTo uRs-ALUM| 2019 2569912 8741225 8566375 8566375 8566375 111209248 | TERMINADO | 100% 2 LUMINARIA 1500
L TECNOLOGIA LED
i REEMPLAZO DE
i LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS .
L 2 |racionaes  por ELRETORO [compLEMENTARIOS| FOOREAA | 6132 | Fism FiSM usLeos | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 2920355 99332211 97,3457 9734517 97,34517| 111200248 | TERMINADO | 100% P LUMINARIA 19.00
L2 ' TECNOLOGIA LED
! REEMPLAZO BE .
: LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS .
Loas [ lEs  poR| VICENTENAVA [cOMPLEMENTARIOS| FREZA | 6132 | Fisw FISM B icos | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 1752243 59,599.26 58,407.10 58.407.10 5840710 111209248 | TERMINADO| 100% 15 LUMINARIA 4000
i |recnologiaLeD
5 REEMPLAZO DE
: LUMINARIAS REZA SERVICIOS R
Lo [ s por| ELRECUE COMPLEMENTARIOS 6132 | Fisv FiSM PusLieos, | CONTRATO |uRB-ALUM| 2019 32,707.98 11125196 10902659 109,026.59 10902659| 111209248 | TERMINADO | 100% 28 LUMINARIA 3500
E. |TECNOLOGIA LED t’,
TOTAL: 55720375 1089525658 185734581  1857,34581 1,857,345.81 a77
/ 818,867.57  2,785272.25 2,729,558.51 2,729,558.51 2,729,558.51 701
- EL AVANCE FISICO-€ORRESPONDE LA COLOGACION DE LU
S 7 y 28.82 ,904.
“*No®: b 5BLico DEPENDIENTES DE #4 DIRECCION/DE SERVICE 43,680,5 458690432  4,586,904.32
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXXl
MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO
AVANCES FISICO FINANCIEROS RAMO XXXIII EJERCICIO 2019
MES: SEPTIEMBRE DE 2019

(X

PARA TOBOS
D<o

==

U
a‘}'

DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIP,

LIC. ALMA MARINA VITELA RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE GOMEZ
PALACIO Y PRESIDENTA DEL COPLADEM

i 9&: CUAHUTEKOC ESTRELLA GONZALEZ : It
H [ESORERO MUNICIPAL DE G\O\MEZ PALACIO
\ Sran’

REEMPLAZO DE
LUMINARIAS JOSEMARIA SERVICIOS
27 MORELOSY  [COMPLEMENTARIOS FISM FISM CONTRATO URB-ALUM| 2018 38,548.69 131,118.38 128,495.62 128,495.62 12849562 111209248 | TERMINADO | 100% 33 LUMINARIA 18 *
TRADICIONALES ~ POR[ " prua PUBLICOS 2
- TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS : . .
B [RapicioNates  por| NDEPENDENCIA |[COMPLEMENTARIOS [ e omnmi | 6132 FISM FISM PUBLIGOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 25699.12 87.41225 85.663.75 85,663.75 8566375| 111209248 | TERMINADO| 100% 2 LUMINARIA 32
TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS .
2 [ RADICIONALES  poR| LOSANGELES |COMPLEMENTARIOS| (.o V| 6132 FISM FISM PUBLIGOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 33,876.12 11522524 112,920.39 112,920.39 11292039 111200248 | TERMINADO | 100% 29 LUMINARIA 2
TECNOLOGIA LED :
REEMPLAZO DE[ :
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS .
®  HrapiclonaLes  por| ELBARRO33 |COMPLEMENTARIOS| [ o-vr | 6132 FISM FISM PUBLIGOS | CONTRATO [URB-ALUM| 2019 9,345.14 31,786.27 31,150.45 31,15045 31,15045| 111208248 | TERMINADO| 100% 8 LUMINARIA 36
TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO DE :
LUMINARIAS EMILIANO . POBREZA SERVICIOS .
3 [RaDicioNates  por|  zapata  |COMPLEMENTARIOS| FrPlr | 6132 FisM FISM PUBLIGOS | CONTRATO [URB-ALUM| 2019 63,079.67 214,557.35 210,265.56 210265.56 21026556 | 111209248 | TERMINADO| 100% 54 LUMINARA [ 40
TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS .
%2 [Rapicionates  por| BUENDIA  |COMPLEMENTARIOS| S rrir | 6132 FIsM FISM PUBLIGOS, | CONTRATO [URB-ALUM{ 2019 40,884.97 139,064.95 136,28324 13628324 13628324 111209248 | TERMINADO| 100% 35 LUMINARIA 25
TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS ; "
B . LRADICIoNALES  Por| APLATA  |COMPLEMENTARIOS| f 0Pl | 6132 FISM FISM PUBLIGOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 35044.26 119,198.53 116,814.20 116,81420 11681420 111200248 | TERMINADO| 100% 30 LUMINARIA 35
TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS .
3 [ IRADICIONALES  poR|PQUILES SERDAN|COMPLEMENTARIOS | Lorrr ) | 6132 FISM FISM PUBLICOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 25,699.12 87,41225 85,663.75 85,663.75 8566375| 111209248 | TERMINADO| 100% 22 LUMINARIA 85
. TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS «
3 HRapicionates  por|  BERUN COMPLEMENTARIOS | [ o-u | 6132 FISM FISM PUBLIGOS, | CONTRATO [URB-ALUM| 2019 44,389.40 150,984.80 147,954.66 147,964.66 14796466| 111209248 | TERMINADO | 100% 38 LUMINARIA 20
TECNOLOGIA LED :
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS "
% | RaDiClonALEs  por| ELFENX  |COMPLEMENTARIOS| Lo b | 6132 FisM FISM PUBLIGOS | CONTRATO [URB-ALUM| 2019 2920355 9933211 97,345.17 9734517 9734517 111209248 | TERMINADO| 100% 25 LUMINARIA 16
‘ TECNOLOGIA LED
‘ |REEMPLAZO DE|
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS -
3 |iRaDicionaLEs  por| BELLAUNION |COMPLEMENTARIOS| pon il | 6132 FisM FISM pUBLIGOS | CONTRATO. [URB-ALUM| 2019 38,548.69 131,118.38 12849562 128,495.62 12849562 111209248 | TERMINADO| 100% 33 LUMINARIA 2
TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO OE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS ®
3 | TRADICIONALES  POR| LAS LAGARTUAS |COMPLEMENTARIOS | 2Pt | 6132 FisM FISM pUBLIGOS | CONTRATO |URB-ALUM [ 2019 49,061.97 166,877.94 163,539.88 163,530.88 163539.88| 111209248 | TERMINADO | 100% 42 LUMINARIA 15
TECNOLOGIA LED .
: |REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS ®
3 RADICIONALES  POH LAJA7I’} COMPLF_MENTA?S Exrrema | 6132 FISM FISM PUBLIGOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 16,353.99 55625.98 5451329 5451329 5451329 111209248 | TERMINADO| 100% 14 LUMINARIA 19
TECNOLOGIA LED £
B TOTAL: 439,734.69 152971643 149911559  1,499,115.59 1,499,115.59
1,376,071.32 _ 4,680,528.82 4,586,904.32  4,586,904.32 4,586,904.32
EL AVARCE FISICO CORRESPODE LA COLGICACION DE R SO TECNOLOS E SON INSTALADOS POR EL PERSONAL DE ALUMBRADO
- . » \ -
booea: BLICO DEPENDIENTES DE/A DIRECC DESERVICA A% N )+ §.210243.25 608501391  6,085,019.51 5.086,019.91.
! -y




FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS
o MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO
AVANCES FISICO FINANCIEROS RAMO XXXIII EJERCICIO 2019
MES: SEPTIEMBRE DE 2019

RAMO XXXIII

'DPAQ.& Tan0S

FRANCISCO POBREZA SERVICIOS 3 %
40 HPADICIONALES - POR VILEA COMPLEMENTARIOS | v | 6132 FISM FISM puBLIcOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 16,353.99 55,625.98 5451329 54,51329 5451329 111209248 TERMINADO |  100% 14 LUMINARIA 40
TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS MARIA POBREZA SERVICIOS ; "
41 IRADICIONALES  POR| ANTONIETA |COMPLEMENTARIOS ExTREMA | 6132 FIsM FISM PUBLIGOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 28,035.41 95,358.82 93,451.36 93,451.36 93451.36 111209248 TERMINADO |  100% 24 LUMINARIA 35
TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS 5
2 Hpapicionales  por|  POANAS COMPLEMENTARIOS | (2 - | 6132 FISM FISM PUBLICOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2018 39,716.83 135,091.66 132,389.43 132,389.43 132,389.43 111209248 TERMINADO |  100% 34 LUMINARIA 18
TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS .
4 HRaDiCloNALEs  por| ELPARAISO  [COMPLEMENTARIOS exTrRema | 6132 FISM FISM pUBLIGOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 14,017.70 47,679.41 46,725.68 46,72568 46,72568 111209248 TERMINADO |  100% 12 LUMINARIA 32
TECNOLOGIALED
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS %
“  HRADICIONALES poR| YABONCILLO [COMPLEMENTARIOS ExTREMA | 6122 FISM FISM PUBLIGOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 40,884.97 139,064.95 13628324 13628324 13628324 111209248 TERMINADO [  100% 3s LUMINARIA 2
TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS -
4 lRapicionales  por| PENJAMO  [COMPLEMENTARIOS Extrema | 6132 FIsM FISM PUBLICOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 28,035.41 95,358.82 93,45136 93,451.35 93,451.36 111209248 TERMINADO |  100% 24 LUMINARIA 36
TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS ”
4 ITRADICIONALES por| ELVOLADO |COMPLEMENTARIOS ExTREMA | 6192 FIsM FISM PUBLIGOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 25699.12 87,41225 85,663.75 85,663.75 85,663.75 111209248 TERMINADO |  100% 2 LUMINARIA 40
TECNOLOGIALED .
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS "
TRADICIONALES ~ poR| ~LAVEGA  |COMPLEMENTARIOS | [ omdl | 6132 FIsM FisM PUBLICOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 2920355 99,332.11 67,345.17 97,345.17 97,345.17 111209248 TERMINADO |  100% 25 LUMINARIA 25
TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS LAZARO POBREZA SERVICIOS -
% NRADICIONALES POR| CARDENAs |COMPLEMENTARIOS ExrEMA | 6132 FISM FISM PUBLIGOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 25,699.12 87,41225 85,663.75 85,663.75 85,663.75 111209248 TERMINADO |  100% 2 LUMINARIA 35
TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS -
4 RaDICIONALES  poR| NUEVOBARRO |COMPLEMENTARIOS Exrema | 6132 FISM FISM pUBLIGOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 25,699.12 87,41225 85,663.75 85,663.75 85,663.75 111209248 TERMINADO |  100% 2 LUMINARIA 32
TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS i -
50 HRapicionalEs por| ELJUNCO  [COMPLEMENTARIOS exTREMA | 6132 FisM FISM PUBLIGOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 25,86727 91,385.54 89,557.55 89,557.55 89,557.55 111209248 TERMINADO [  100% 23 LUMINARIA 2
TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS CHIHUAHUITA POBREZA SERVICIOS -
5! RADICIONALES  POR i COMPLEMENTARIOS | .o | 6132 FiSM FISM PUBLIGOS | CONTRATO [URB-ALUM| 2019 7,008.85 23,839.71 23362.84 2336284 2336284 111209248 TERMINADO |  100% 6 LUMINARIA 36
TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO BE[
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS -
52 HRADICIONALES  POR MADRID/_ COMPLEMENT, Extrema | 6132 FisM FiSM PUBLICOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 7592923 258263.48 253,097.44 253,097.44 253,097.44 111209248 TERMINADO |  100% 65 LUMINARIA 40
TECNOLOGIA LED i /Z
TOTAL: 383,150.59 1,303,237.23  1,277,168.61  1,277,168.61 1,277,168.61 328
V 1,825,806.01  6,210,243.25 6,086,019.91 6,086,019.91 6,086,019.91
EL AVAN CORRESPONDE LA cglocacion SE Lu SON INSTALADOS POR EL PERSONAL DE ALUMBRADO [7 L ’
* J J { A A o 3 B R o Doy \
Nota: oy DEPENDIENTES DE LA DIRECGION DESEJ 2208,956.60  1.513480.48 736318851 7,363,18851 77'3 63’%8851 N\
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y SUS MUNICIPIOS RAMO XXXIII
R MUNICIPIO: GOMEZ PALACIO
AVANCES FISICO FINANCIEROS RAMO XXXIII EJERCICIO 2019
MES: SEPTIEMBRE DE 2019

REEMPLAZO DE
| LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS *
| 5 HRADICIONALES poR| SANISIDRO  [COMPLEMENTARIOS| L ooru | 6132 FISM FISM PUBLICOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 14,017.70 47679.41 46,725.68 46,725.68 46,72568 111209248 TERMINADO | 100% 12 LUMINARIA 35
TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO DE| :
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS i *
5 |IRADICIONALES poR| CAUFORNIA |COMPLEMENTARICS| Loru, | 6132 FISM FISM pUBLICOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 4322126 147,011.52 144,070.85 144,070.85 144,070.85 111209248 TERMINADO | 100% 37 LUMINARIA 18
TECNOLOGIA LED . 5
REEMPLAZO DE
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS -
55 IIRADICIONALES Por| RINCONADAS |COMPLEMENTARIOS| ooren, | 6132 FISM FisM PUBLICOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 22,194.70 75,492.40 73,982.33 73,98233 73,982.33 111209248 TERMINADO [ 100% 19 LUMINARIA 32
TECNOLOGIA LED
REEMPLAZO DE .
LUMINARIAS POBREZA SERVICIOS . *
5%  [IRADICIONALES poR| YABONOSO  |COMPLEMENTARIOS| porcru, | 6132 FISM FISM PUBLICOS | CONTRATO |URB-ALUM| 2019 74,761.09 254,290.19 249,203.79 249,203.79 249,203.79 111209248 TERMINADO | 100% 64 LUMINARIA 2
TECNOLOGIA LED
TOTAL: 154,194.75 524,8473.52 513,982.65 513,982.65 513,982.65 132
i 2,208,956.60  7,513,480.48 7,363,188.51 7,363,188.51 7,363,188.51 1,891
EL AVANCE FISICO CORRESPONDE LA COLOCACION DE LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED, QUE SON INSTALADOS POR EL PERSONAL DE ALUMBRADO
- .
Not2 bBLICO DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS. 2363,15135  §037,954.00 7,877,17116 7,877,171.16 787717136 2,023
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