


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA, RAMO 137  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2014  
 INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014  
 MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.

URBANIZACIÓN

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	REGIMEN DE PROYECTO	ZUP	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO	GRUPO DE RESERVA SOCIAL	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS DE LA OBRA	LOCALIDAD DE EJECUCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN		INVERSIÓN APLICADA						INVERSIÓN EJECUTADA EN EL MES						INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA						INVERSIÓN EJECUTADA EN EL MES									
									INICIO	TERMINO	TOTAL	IMPRA	FMI	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICARIOS	OTROS	TOTAL	IMPRA	FMI	FEDERAL	ESTATAL	INDICIALES	NETO A M.I.	TOTAL	IMPRA	FMI	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICARIOS	OTROS	AVANCE DE OBRA	EN %					
7001	PAVIMENTACION C. SAN MARTIN ENTRE ACCESO Y LAMTE	ASFOALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. SAN ANSEL	PERSONAS	C	03/05/2014	01/07/2014	638,648.00	-	-	-	-	-	11.00	-	638,648.00	-	-	-	-	-	2,800.24	641,448.24	-	-	-	-	11.00	100.00%						
7002	PAVIMENTACION C. SAN FRANCISCO ENTRE ACCESO Y LAMTE	ASFOALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. SAN ANSEL	PERSONAS	C	03/05/2014	01/07/2014	638,648.00	-	-	-	-	-	10.00	-	646,655.78	-	-	-	-	-	2,800.24	649,456.02	-	-	-	-	10.00	100.00%						
7003	PAVIMENTACION EN C. SILVANA ENTRE ACCESO Y LAMTE	ASFOALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. LETICIA HERBERA	PERSONAS	C	03/05/2014	01/07/2014	451,345.00	-	-	-	-	-	3.00	-	446,327.62	-	-	-	-	-	1,932.15	448,259.77	-	-	-	-	3.00	100.00%						
7004	PAVIMENTACION EN C. SAN ANSEL ENTRE ACCESO Y LAMTE	ASFOALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. LETICIA HERBERA	PERSONAS	C	03/05/2014	01/07/2014	571,545.00	-	-	-	-	-	6.00	-	518,881.67	-	-	-	-	-	2,246.24	521,127.91	-	-	-	-	6.00	100.00%						
7005	PAVIMENTACION C. SAN LUIS ENTRE ACCESO Y LAMTE	ASFOALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. SAN ANSEL	PERSONAS	C	03/05/2014	01/07/2014	638,648.00	-	-	-	-	-	13.00	-	655,244.86	-	-	-	-	-	2,836.77	658,081.63	-	-	-	-	13.00	100.00%						
7006	PAVIMENTACION C. LUIS FERNANDO VEGANO E BARRIO	ASFOALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. SAN ANSEL	PERSONAS	C	03/05/2014	01/07/2014	638,648.00	-	-	-	-	-	20.00	-	655,082.25	-	-	-	-	-	2,835.95	657,918.20	-	-	-	-	20.00	100.00%						
7007	PAVIMENTACION C. FRESNOS ENTRE ROBLE Y VERANO	ASFOALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. MIGUEL DE LA MORA	PERSONAS	C	06/05/2014	04/07/2014	343,070.00	-	-	-	-	-	9.00	-	341,302.20	-	-	-	-	-	1,677.20	342,979.40	-	-	-	-	9.00	100.00%						
7008	PAVIMENTACION EN C. RAJAMONA ENTRE GARCIA MANRIQUEZ Y CARLOS RENTERIA	ASFOALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. MIGUEL DE LA MORA	PERSONAS	C	06/05/2014	04/07/2014	576,213.00	-	-	-	-	-	11.00	-	570,294.79	-	-	-	-	-	2,488.81	572,783.60	-	-	-	-	11.00	100.00%						
7009	PAVIMENTACION EN C. OCTAVO PAZ ENTRE GARCIA MANRIQUEZ Y CARLOS RENTERIA	ASFOALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. LETICIA HERBERA	PERSONAS	C	06/05/2014	04/07/2014	907,282.00	-	-	-	-	-	21.00	-	902,787.30	-	-	-	-	-	3,936.17	906,723.47	-	-	-	-	21.00	100.00%						
7010	PAVIMENTACION EN C. NOVO ENTRE CARLOS RENTERIA Y LAMTE	ASFOALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. OCTAVIANO HERBERA	PERSONAS	C	07/05/2014	05/07/2014	546,215.00	-	-	-	-	-	8.00	-	542,488.26	-	-	-	-	-	2,346.43	544,834.69	-	-	-	-	8.00	100.00%						
7011	PAVIMENTACION EN C. LUIS BORGES ENTRE GARCIA MANRIQUEZ Y CARLOS RENTERIA	ASFOALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. OCTAVIANO HERBERA	PERSONAS	C	07/05/2014	05/07/2014	452,280.00	-	-	-	-	-	7.00	-	450,222.21	-	-	-	-	-	1,949.01	452,171.22	-	-	-	-	7.00	100.00%						
7012	PAVIMENTACION EN C. 15 DE FEBRERO ENTRE GARCIA MANRIQUEZ Y CARLOS RENTERIA	ASFOALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. ERNESTO HERBERA	PERSONAS	C	07/05/2014	05/07/2014	269,655.00	-	-	-	-	-	5.00	-	264,245.83	-	-	-	-	-	1,143.82	265,389.65	-	-	-	-	5.00	100.00%						
7013	PAVIMENTACION C. LUIS BORGES ENTRE GARCIA MANRIQUEZ Y CARLOS RENTERIA	ASFOALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. OCTAVIANO HERBERA	PERSONAS	C	07/05/2014	05/07/2014	167,290.00	-	-	-	-	-	8.00	-	163,250.77	-	-	-	-	-	708.01	164,258.78	-	-	-	-	8.00	100.00%						
7014	PAVIMENTACION C. CARLOS MANRIQUEZ ENTRE GARCIA MANRIQUEZ Y CARLOS RENTERIA	ASFOALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. FCO. VALA	PERSONAS	C	07/05/2014	05/07/2014	338,455.00	-	-	-	-	-	4.00	-	335,888.38	-	-	-	-	-	1,670.51	337,558.89	-	-	-	-	4.00	100.00%						
7015	PAVIMENTACION C. ESPINO ENTRE GARCIA MANRIQUEZ Y CARLOS RENTERIA	ASFOALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. LETICIA HERBERA	PERSONAS	C	23/05/2014	21/07/2014	440,555.00	-	-	-	-	-	9.00	-	438,737.85	-	-	-	-	-	1,866.01	440,603.86	-	-	-	-	9.00	100.00%						
7016	PAVIMENTACION C. INDEPENDENCIA ENTRE GARCIA MANRIQUEZ Y CARLOS RENTERIA	ASFOALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. LETICIA HERBERA	PERSONAS	C	23/05/2014	21/07/2014	451,345.00	-	-	-	-	-	12.00	-	449,293.21	-	-	-	-	-	1,944.71	451,237.92	-	-	-	-	12.00	100.00%						
TOTAL DE LA MOVA											5,770,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	5,826,073.72	0.00	0.00	0.00	0.00	36,565.67	5,833,327.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SECRETARIO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL