


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA, PAGO 13^o
 SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014
 MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.

URBANIZACIÓN

No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	REGULACIÓN DE PROYECTO	ZUP	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO	GRUPO DE BENEFICIOS SOCIALES	LOCALIDAD	BENEFICIARIOS DE LA OBRA	LOCALIDAD DE EJECUCIÓN	COMUNIDAD	PERÍODO DE EJECUCIÓN		TOTAL	INVERSIÓN APLICADA					INVERSIÓN EJECUCION EN EL MES					INVERSIÓN EJECUCION ACUMULADA					RESERVA EJECUCION EN EL MES	AVANCE DE OBRA											
										INICIO	TERMINO		IMPRA	PMM	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS	TOTAL	IMPRA	PMM	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS	TOTAL	IMPRA			PMM	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS	% PSE	% PM				
7001	PAVIMENTACION C. SAN MARTIN ENTRE ACCESO Y LAMITE	ASFALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. SAN ANGEL	PERSONAS	C	C	03/05/2014	01/07/2014	638,648.00	-	-	-	-	-	11.00	-	638,648.00	-	-	-	-	2,800.24	649,555.40	-	-	-	-	100.00%	100.00%								
7002	PAVIMENTACION C. SAN FRANCISCO ENTRE ACCESO Y LAMITE	ASFALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. SAN ANGEL	PERSONAS	C	C	03/05/2014	01/07/2014	638,648.00	-	-	-	-	-	10.00	-	638,648.00	-	-	-	-	2,800.24	649,555.40	-	-	-	-	100.00%	100.00%								
7003	PAVIMENTACION EN C. SILVERIA ENTRE ACCESO Y LAMITE	ASFALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. LETICIA	PERSONAS	C	C	03/05/2014	01/07/2014	451,345.00	-	-	-	-	-	3.00	-	451,345.00	-	-	-	-	1,932.15	448,299.77	-	-	-	-	100.00%	100.00%								
7004	PAVIMENTACION EN C. SAN FRANCISCO ENTRE ACCESO Y LAMITE	ASFALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. LETICIA	PERSONAS	C	C	03/05/2014	01/07/2014	571,565.00	-	-	-	-	-	6.00	-	571,565.00	-	-	-	-	2,246.24	574,127.91	-	-	-	-	100.00%	100.00%								
7005	PAVIMENTACION C. SAN LUIS ENTRE ACCESO Y LAMITE	ASFALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. SAN ANGEL	PERSONAS	C	C	03/05/2014	01/07/2014	638,648.00	-	-	-	-	-	13.00	-	638,648.00	-	-	-	-	2,836.77	638,191.75	-	-	-	-	100.00%	100.00%								
7006	PAVIMENTACION C. LUIS ENTRE VERANO E INVIERNO	ASFALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. SAN ANGEL	PERSONAS	C	C	03/05/2014	01/07/2014	638,648.00	-	-	-	-	-	9.00	-	638,648.00	-	-	-	-	2,836.77	638,191.75	-	-	-	-	100.00%	100.00%								
7007	PAVIMENTACION EN C. ROSARIO ROBLE Y VERANO	ASFALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. MIGUEL DE LA MORA	PERSONAS	C	C	06/05/2014	04/07/2014	343,070.00	-	-	-	-	-	11.00	-	343,070.00	-	-	-	-	2,488.81	342,780.00	-	-	-	-	100.00%	100.00%								
7008	PAVIMENTACION EN C. ROSARIO ROBLE Y VERANO	ASFALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. MIGUEL DE LA MORA	PERSONAS	C	C	06/05/2014	04/07/2014	576,213.00	-	-	-	-	-	21.00	-	576,213.00	-	-	-	-	3,936.17	580,956.47	-	-	-	-	100.00%	100.00%								
7009	PAVIMENTACION EN C. ROSARIO ROBLE Y VERANO	ASFALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. LETICIA	PERSONAS	C	C	06/05/2014	04/07/2014	907,285.00	-	-	-	-	-	8.00	-	907,285.00	-	-	-	-	5,427,488.25	544,936.69	-	-	-	-	100.00%	100.00%								
7010	PAVIMENTACION EN C. OCTAVO PAZ ENTRE GARIBAY MARRQUEZ Y CARLOS RENTERES	ASFALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. OCTAVIANO HERRERA	PERSONAS	C	C	07/05/2014	05/07/2014	546,215.00	-	-	-	-	-	7.00	-	546,215.00	-	-	-	-	4,652,222.21	462,317.22	-	-	-	-	100.00%	100.00%								
7011	PAVIMENTACION EN C. NOVO ENTRE PABLO HERRERA Y LAMITE	ASFALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. OCTAVIANO HERRERA	PERSONAS	C	C	07/05/2014	05/07/2014	462,280.00	-	-	-	-	-	5.00	-	462,280.00	-	-	-	-	4,652,222.21	462,317.22	-	-	-	-	100.00%	100.00%								
7012	PAVIMENTACION EN C. 15 DE FEBRERO ENTRE CARLOS RENTERES Y LAMITE	ASFALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. ERNESTO HERRERA	PERSONAS	C	C	07/05/2014	05/07/2014	269,655.00	-	-	-	-	-	8.00	-	269,655.00	-	-	-	-	4,652,222.21	462,317.22	-	-	-	-	100.00%	100.00%								
7013	PAVIMENTACION C. LUIS BORGES ENTRE OCTAVO PAZ Y LAMITE	ASFALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. OCTAVIANO HERRERA	PERSONAS	C	C	07/05/2014	05/07/2014	167,290.00	-	-	-	-	-	4.00	-	167,290.00	-	-	-	-	4,652,222.21	462,317.22	-	-	-	-	100.00%	100.00%								
7014	PAVIMENTACION C. CARLOS MARRQUEZ ENTRE 15 DE MARZO Y LAMITE	ASFALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. FCO. VALA	PERSONAS	C	C	07/05/2014	05/07/2014	338,455.00	-	-	-	-	-	9.00	-	338,455.00	-	-	-	-	4,652,222.21	462,317.22	-	-	-	-	100.00%	100.00%								
7015	PAVIMENTACION C. ESPINO ENTRE LAMITE E ISANUA	ASFALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. LETICIA HERRERA	PERSONAS	C	C	23/05/2014	21/07/2014	440,955.00	-	-	-	-	-	12.00	-	440,955.00	-	-	-	-	4,652,222.21	462,317.22	-	-	-	-	100.00%	100.00%								
7016	PAVIMENTACION C. INDEPENDENCIA ENTRE NACIONES UNIDAS Y ESPAÑA	ASFALTICA	POPULAR	COMPLEMENTARIA	BAJO	COL. LETICIA HERRERA	PERSONAS	C	C	23/05/2014	21/07/2014	451,345.00	-	-	-	-	-	12.00	-	451,345.00	-	-	-	-	4,652,222.21	462,317.22	-	-	-	-	100.00%	100.00%								
TOTAL DE LA MOVA												5,770,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	5,828,073.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,966.50	5,833,327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DIR. OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANZAS